
PROPONENT
E SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A.

DATA 7/10/2026

ATTIVITÀ ATTIVITÀ INIZIO FINE DURATA
ID TITOLO DATA DATA IN GIORNI 16 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 16

1 Rilascio AIA - MASE Direzione VA - Divisione II *

1.1 Verifica ammissibilità istanza 14/05/26 28/05/26 14 100%

1.1.1 Relazione istruttoria ISPRA 28/05/26 16/06/26 19 100%

1.1.2 verifica completezza di Commissione AIA IPPC 28/05/26 30/06/26 33 100%

1.2 Integrazione istanza da parte del gestore 30/06/26 16/07/26 16 0%

1.3 Istruttoria CIPPC, PMC ISPRA, Conferenza di Servizi 16/07/26 13/12/26 150 0%

1.4 Eventuale sospensione per integrazioni chieste in CdS 13/12/26 13/03/27 90 0%

1.5 Emanazione decisione in esito a lavori CdS 13/12/26 13/03/27 90 0%

2 Rilascio Parere ai fini antincendio - Vigili del fuoco*

2.1 Presentazione istanza 09/01/26 09/01/26 0 100%

2.2 Rilascio parere preventivo 09/01/26 26/03/26 76 100%

3 Valutazione interferenze ex art. 242-ter D.Lgs. 152/2006 - Regione 
Toscana *

3.1 Recepimento istanza da Solvay 06/05/26 07/05/26 1 100%

3.2 Richiesta parere ad ARPAT ed ASL 07/05/26 25/05/26 18 100%

3.3 Rilascio Nulla Osta a seguito pareri ARPAT ed ASL 25/05/26 22/06/26 28 100%

4 Rilascio Permesso di costruire - Comune di Rosignano Marittimo *

4.1 Presentazione istanza 30/04/26 30/04/26 0 100%

4.2 Rilascio Permesso di costruire 30/04/26 06/07/26 67 100%

5 Attività PUNTO UNICO DI CONTATTO

5.1 Monitoraggio periodico 16/06/26 13/03/27 270 0.1%

5.2 Rilascio del decreto di autorizzazione 13/03/27 16/04/27 34 0%

* da compilare a cura dell'Amministrazione competente ed eventualmente  da Solvay Chimica Italia S.p.A.

MARZO APRILE

La data di chiusura del procedimento è il 16.04.2027
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